

Модернизация сети накопителей энергии

Горизонт 2026–2030 · Запрос 4,35 млрд ₽ · Конфиденциально

4,35 млрд ₽
Капитальные затраты

13,6 %
IRR проекта

12,1 %
Стоимость капитала

4,1 года
Срок окупаемости

Суть предложения

Программа заменяет десять площадок хранения энергии на контейнерные и модульные системы совокупной мощностью 252 МВт·ч. Ввод распределён на четыре года, максимум капитальных затрат приходится на 2026 год.

Базовый сценарий создаёт стоимость, но запас прочности узкий: спред IRR к стоимости капитала составляет 1,5 п.п., а NPV без терминальной стоимости — 83 млн ₽.

Выручка 2026 по сегментам



Условия выполнимости

- 01** Рамочный договор подписан до 31 октября 2026 года
- 02** Валовая маржа не ниже 41,2 % в 2026 году
- 03** Стоимость долга не выше 11,5 % на горизонте

Сценарии

Сценарий	Рост выручки	NPV, млн ₽	IRR	Вывод
Пессимистичный	8,0 %	–412	9,1 %	Не проходит порог
Базовый	16,5 %	83	13,6 %	Проходит
Оптимистичный	24,0 %	612	18,4 %	Проходит с запасом

ЗАПРОС К СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

Утвердить программу в объёме 4,35 млрд ₽ и делегировать правлению подписание рамочного договора с поставщиком до 31 октября 2026 года.

Ввод мощностей, МВт·ч

2026		74
2027		86
2028		48
2029		30
2030		14

Ключевые риски

Срыв сроков поставки	высокий
Рост стоимости долга	высокий
Падение спроса в рознице	средний
Изменение тарифов	низкий