

Модернизация сети накопителей энергии

Горизонт 2026–2030 · Запрос 4,35 млрд ₽ · Конфиденциально

4,35 млрд ₽
Капитальные затраты

13,6 %
IRR проекта

12,1 %
Стоимость капитала

4,1 года
Срок окупаемости

Суть предложения

Программа заменяет десять площадок хранения энергии на контейнерные и модульные системы совокупной мощностью 252 МВт·ч. Ввод распределён на четыре года, максимум капитальных затрат приходится на 2026 год.

Базовый сценарий создаёт стоимость, но запас прочности узкий: спред IRR к стоимости капитала составляет 1,5 п.п., а NPV без терминальной стоимости — 83 млн ₽.

Выручка 2026 по сегментам



Условия выполнимости

- 01** Рамочный договор подписан до 31 октября 2026 года
- 02** Валовая маржа не ниже 41,2 % в 2026 году
- 03** Стоимость долга не выше 11,5 % на горизонте


Сценарии

Сценарий	Рост выручки	NPV, млн ₽	IRR	Вывод
Пессимистичный	8,0 %	–412	9,1 %	Не проходит порог
Базовый	16,5 %	83	13,6 %	Проходит
Оптимистичный	24,0 %	612	18,4 %	Проходит с запасом

ЗАПРОС К СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ

Утвердить программу в объёме 4,35 млрд ₽ и делегировать правлению подписание рамочного договора с поставщиком до 31 октября 2026 года.

Ввод мощностей, МВт·ч



Ключевые риски

- Срыв сроков поставки (Высокий)
- Рост стоимости долга (Высокий)
- Падение спроса в рознице (Средний)
- Изменение тарифов (Низкий)